

SEMINARDATEN


Termin
auf Anfrage und auf unserer Website

Ort
Robert-Hooke-Straße 4
28359 Bremen

Gebühr
Preis auf Anfrage
(inkl. Pausensnacks und Mittagsmenü)

Anmeldung und Kontakt
Elisabeth Gänger
0421 - 223 4827
egaenger@getoq.de

**Wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme am Seminar!**

Getoq Training and Media 



PROJEKTARBEIT VERSTEHEN UND ERLEBEN

Einstieg ins Projektmanagement

Getting Started PM

Ein Produkt der
Getoq Training and Media GmbH
Robert-Hooke-Straße 4 | 28359 Bremen
Telefon: 0421/223 48 27

trainingandmedia@getoq.de | www.projectivity.de

DER EINSTIEG INS PROJEKTMANAGEMENT

Getting Started PM vermittelt in 3–4 Stunden ein klares Bild von den Faktoren, die ein Projekt zum Erfolg führen. In Teams und daher besonders interaktiv bearbeiten die Teilnehmer ein Projekt von der Planung bis zum Review. Dabei erleben sie Herausforderungen und Erfolge im Projektmanagement. Ressourcen- und Zeitplanung, Risiko- und Stakeholderanalyse sowie das Controlling werden auf einfache Weise und selbst für PM-Einsteiger gut verständlich abgebildet. Ziel ist es, die wesentlichen Bausteine des Projektmanagements kennenzulernen und erste Erfahrungen in deren Anwendung zu gewinnen. Unser Tipp: Dehnen Sie das Planspiel-Training mit Getting Started PM auf einen ganzen Schultag aus und vermitteln Sie einschlägiges Projektwissen! Die Simulation eignet sich übrigens auch hervorragend für einen Kick-off mit startenden Projektteams.

ZIELGRUPPEN

- mittleres Management
- Projekt- und Teilprojektleiter
- Projektteammitglieder

ORAGNISATION

- 1 Tag (davon 3-4 Stunden Planspiel)
- Seminare mit bis zu 25 Teilnehmern (5 Gruppen)
- Großgruppenveranstaltungen möglich

LERNEFFEKTE

Die Teilnehmer...

- gewinnen praxisnah ein Verständnis der Projektarbeit.
- verstehen die Voraussetzungen erfolgreicher Projekte.
- kennen die elementaren Bausteine klassischen Projektmanagements.
- erhalten einen Überblick über wichtige Tools für die Projektarbeit.
- realisieren die Bedeutung sozialer Aspekte im Projekt.

INHALTE

- Projektmanagement erleben
- bearbeiten eines Projekts
- Erfolgsfaktoren für die Projektarbeit
- Rollenverteilung im Projekt
- Projektauftrag
- Terminplanung, Meilensteine und Deadlines
- Risiko- und Stakeholderanalyse
- Projektbudget und Projektcontrolling
- Fertigstellungsgrad
- mit Störungen und Ereignissen umgehen
- Entscheidungen treffen – Konsequenzen erleben
- Kerntools für die Projektarbeit kennenlernen

